



SCI

SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERÍA
COMPLEJO CONSULTORES DE INGENIERÍA

Reporte de asignación/entrega de actividades

Fecha: 25 /11 /09

Nombre del Gerente	AGUILAR BARRERA SANDRA EDITH						
Área	CONTINGENCIA						
Lista de su personal	LÓPEZ SOLANO JORGE ARIEL (LSJ) MENDOZA HIDROGO GRETA(MHG) MONROY SUAREZ DIEGO(MSD)						
Lista de tareas	T1- Realizar un avance de cómo se verá la interfaz gráfica del software (boceto). T2-Realizar la codificación de las operaciones necesarias para el cálculo de valores. T3-Implementar el código para la creación del software que se entregara. T4-Realización de pruebas y correcciones.						
Numero	Tarea	Empleado(s) asignado(s)	Fecha de entrega	Estado actual	Calificación de entrega	Numero de correcciones	Bonificación
1	T1	MSD	27/11/09	EN REALIZACIÓN			
2	T2	MHG y LSJ	28/11/09	EN REALIZACIÓN			
3	T3	MHG y LSJ	30/11/09	EN REALIZACIÓN			
4	T4	MSD	01/12/09	EN REALIZACIÓN			
Notas/Comentarios	La T1 ya tenemos un avance solo se necesita completarlo ya que la primera parte realizada no tenía todos los rubros que tendrá el software . La T4 solo es un reporte breve con imágenes de pantallas, comentado.						
Destinatario(s) del reporte	Departamento de calidad Dirección de Calidad						

SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERÍA