

Reporte de asignación/entrega de actividades

Fecha: 24 /Noviembre /2009

Nombre del Gerente		Ramírez Cleto Pedro					
Área		Contingencia					
Lista de su personal		1.- <i>Armendáriz Montoya Sandibel</i> 2.- <i>Hernández Jiménez Julio Cesar</i> 3.- <i>Hernández Solorio Lorena</i>					
Lista de tareas		T1.- Recopilación de formulas a utilizar para los cálculos del programa T2.- Avances de programación T3.- Minuta del día					
Numero	Tarea	Empleado(s) asignado(s)	Fecha de entrega	Estado actual	Calificación de entrega	Numero de correcciones	Bonificación
1	T1	<i>Hernández Jiménez Julio Cesar</i>	26/Noviembre/09	En proceso		0	
2	T2	<i>Hernández Solorio Lorena</i>	26/Noviembre/09	En proceso		0	
3	T3	<i>Armendáriz Montoya Sandibel</i>	25/Noviembre/09	En proceso			
Notas/Comentarios		Es necesario que suban un documento al blog de las tareas para calificarlos en tiempo y presentación, gracias.					
Destinatario(s) del reporte		Departamento de calidad Dirección de Calidad					

SCI

SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERIA