



SCI

SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERIA

Reporte de asignación/entrega de actividades

Fecha: 26/11/09

Nombre del Gerente	Reyes Castellanos Omar						
Área	Procesos						
Lista de su personal	<i>1.-Aldama Sánchez Miqueas Esli</i> <i>2.-Martínez Ferrusca Wendy</i>						
Lista de tareas	A1. Minuta del día 18 DE noviembre de 2009 A2. Análisis de plan de programación del producto en base a los requerimientos del archivo publicado en blog 27. (Ej. Lenguaje de programación más conveniente). A3. Bosquejo o ejemplo grafico de la funcionalidad del programa (Idea de la ejecución del programa), revisar los documentos publicados en blog 27 para su realización.						
Numero	Tarea	Empleado(s) asignado(s)	Fecha de entrega	Estado actual	Calificación de entrega	Numero de correcciones	Bonificación
1	A1	Aldama Sánchez Miqueas Esli	26/11/09	Entregada	10	0	0
2	A2	Aldama Sánchez Miqueas Esli	26/11/09	Entregada	10	0	0
3	A3	Martínez Ferrusca Wendy	26/11/09	Entregada	10	0	0
Notas/Comentarios							
Destinatario(s) del reporte	Departamento de calidad Dirección de Calidad						

SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERIA