

Reporte de asignación

Fecha 27/noviembre del 2009

Lider		Julio Cesar Luna Martinez					
Área		Riesgos					
Lista de su personal		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Díaz Acal Rodrigo Enrique</i> • <i>Guillermo Oviedo Hernández</i> • <i>Flores Aguilar Luis Floriberto</i> 					
Lista de tareas		<p>A1 - Minuta de la reunion del 25 de noviembre del 2009</p> <p>A2 - Informar de acuerdo a la interfaz planteada com se llenaran los primeros 10puntos de la tabla</p> <p>A3 - Informar com se llenarian los ultimos puntos de la tabla de cocmomo</p>					
Numero	Tarea	Empleado(s) asignado(s)	Fecha de entrega	Estado actual	Calificación de entrega	Numero de correcciones	Bonificación
1	A2	Guillermo	29/11/19				
2	A3	Rodrigo	29/11/19				
3	A1	Luis	29/11/19				
4							
5							
6							
Notas/Comentarios		Hubo un descanso sobre el proyecto ya que estamos apurados con proyectos de estas materias pero hay que echarle ganas para que salga el proyecto lo mas ante posible					
Destinatario(s) del reporte		Riesgos (Lider)					